

MINUTA DE REUNIÓN — VALIDACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Dato	Información
Proyecto	2da etapa — Rediseño y Migración Sitio Web Canales A.C.
Fecha	9 de septiembre de 2026
Modalidad	Virtual
Participantes	Arévalo Carlos, Barreto Daira y Rojas Lautaro — Equipo de desarrollo
Cliente	Alan García — Asociación Civil Canales
Objetivo	Presentar y validar la Especificación de Requisitos de Software elaborada a partir del relevamiento inicial.

1. Objetivo de la Reunión

Presentar al cliente la versión actualizada de la Especificación de Requisitos de Software (ERS), elaborada a partir de las necesidades relevadas durante la primera reunión.

El objetivo principal fue revisar los requisitos documentados, validar que representarán correctamente las necesidades de la Asociación Civil Canales y resolver dudas relacionadas principalmente con los módulos de Capacitaciones y Materiales.

2. Temas tratados

Tema tratado	Conclusiones y necesidades identificadas
Presentación de la ERS	El equipo presentó el documento de Especificación de Requisitos de Software correspondiente a la segunda etapa del proyecto. Se explicó la organización del documento, incluyendo alcance, usuarios, reglas del negocio, requisitos implementados, requisitos funcionales y no funcionales.

Validación de requisitos	Se revisaron los requisitos elaborados a partir de la reunión anterior. El cliente validó que los puntos documentados representaban las necesidades planteadas durante el relevamiento, quedando los requisitos sujetos a ajustes posteriores cuando sea necesario profundizar algún aspecto.
Usuarios, roles y permisos	Se revisó la definición de los perfiles contemplados para el sistema: Administrador, Docente, Estudiante y Visitante, junto con las funcionalidades correspondientes a cada uno.
Capacitaciones y cursos	Se profundizó sobre el funcionamiento esperado del módulo de capacitaciones, especialmente en relación con la gestión de cursos, inscripción de estudiantes, docentes, pagos y asistencia. Se aclararon dudas del equipo para poder continuar con la definición y desarrollo del módulo.
Materiales	Se revisó el alcance planteado para la gestión de materiales, incluyendo su publicación, consulta y diferentes modalidades de acceso. Se aclararon aspectos necesarios para continuar definiendo el funcionamiento del módulo.
Accesibilidad y LSA	Se revisaron los requisitos relacionados con accesibilidad y contenidos en Lengua de Señas Argentina, manteniendo como criterio la incorporación de recursos de accesibilidad especialmente en aquellos contenidos donde resulten necesarios.
Requisitos implementados	Se presentaron los requisitos que ya se encuentran implementados, principalmente relacionados con la página de inicio, autenticación y gestión de publicaciones, con el objetivo de diferenciarlos de las funcionalidades pendientes de desarrollo.
Presentación de la ERS	El equipo presentó el documento de Especificación de Requisitos de Software correspondiente a la segunda etapa del proyecto. Se explicó la organización del documento, incluyendo alcance, usuarios, reglas del negocio, requisitos implementados, requisitos funcionales y no funcionales.
Validación de requisitos	Se revisaron los requisitos elaborados a partir de la reunión anterior. El cliente validó que los puntos documentados representaban las necesidades planteadas durante el relevamiento, quedando los requisitos sujetos a ajustes posteriores cuando sea necesario profundizar algún aspecto.

Usuarios, roles y permisos	Se revisó la definición de los perfiles contemplados para el sistema: Administrador, Docente, Estudiante y Visitante, junto con las funcionalidades correspondientes a cada uno.
Capacitaciones y cursos	Se profundizó sobre el funcionamiento esperado del módulo de capacitaciones, especialmente en relación con la gestión de cursos, inscripción de estudiantes, docentes, pagos y asistencia. Se aclararon dudas del equipo para poder continuar con la definición y desarrollo del módulo.
Materiales	Se revisó el alcance planteado para la gestión de materiales, incluyendo su publicación, consulta y diferentes modalidades de acceso. Se aclararon aspectos necesarios para continuar definiendo el funcionamiento del módulo.
Accesibilidad y LSA	Se revisaron los requisitos relacionados con accesibilidad y contenidos en Lengua de Señas Argentina, manteniendo como criterio la incorporación de recursos de accesibilidad especialmente en aquellos contenidos donde resulten necesarios.
Requisitos implementados	Se presentaron los requisitos que ya se encuentran implementados, principalmente relacionados con la página de inicio, autenticación y gestión de publicaciones, con el objetivo de diferenciarlos de las funcionalidades pendientes de desarrollo.

3. Validación del documento

Durante la reunión se utilizó la ERS como documento de referencia para verificar que las necesidades relevadas durante el primer encuentro estuvieran correctamente representadas.

El documento contempla, entre otros aspectos:

- Gestión de usuarios, roles y permisos.
- Gestión de donaciones.
- Gestión de capacitaciones y cursos.
- Gestión de materiales.
- Gestión de publicaciones.
- Accesibilidad y contenidos en LSA.
- Requisitos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento y adaptación a dispositivos móviles.
- Contenidos institucionales que deberán incorporarse al sitio.

A partir de la revisión realizada, se consideró que la especificación constituye una base adecuada para continuar con el desarrollo, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes a medida que se profundicen los módulos.

3. Principales Puntos

Como resultado de la reunión, se identificó la necesidad de continuar detallando principalmente:

1. El funcionamiento y flujo de las capacitaciones.
2. La gestión de estudiantes, docentes e inscripciones.
3. El registro y control de asistencia.
4. Las modalidades de acceso y gestión de los materiales.
5. Los permisos específicos asociados a cada rol.
6. Los detalles de los procesos de pago relacionados con capacitaciones y donaciones.